

令和4年3月11日

(有)大里建設
現場代理人
大里 秀樹 殿

石垣島農業水利事業所
総括監督員

三浦 弘喜



週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（通知）

貴社が受注した下記の工事について、週休2日の取組状況を確認した結果、現場閉所率が21.4%（6日/28日）以上を達成したことを確認したので通知します。

記

- 1 工 事 名 令和2年度石垣島農業水利事業
石垣1号送水路（その1）工事
- 2 工 期 令和3年6月18日 ～ 令和4年3月9日

令和 2 年度

石垣島農業水利事業 石垣 1 号送水路（その 1）工事

休日取得計画・実績報告書(3月度)

有限会社大里建設

休日取得計画・実施報告書(3月度)

発注者	内閣府 沖縄総合事務局 石垣島農業水利事業所		
工事名	令和2年度 石垣島農業水利事業 石垣1号送水路(その1) 工事		
受注者	有限会社大里建設	工期	令和3年6月18日～令和4年3月9日

令和4年3月

提出日令和4年3月9日

日	曜日	休日取得計画	休日取得実施	備考
1	火	出	出	
2	水	出	出	
3	木	出	出	
4	金	出	出	
5	土	休	休	
6	日	休	休	
7	月	出	出	
8	火	出	出	
9	水	出	出	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

※備考欄には計画日に休みを取れなかった理由と振替日を記入する。

対象期間	9	日
休日取得計画日数	2	日
休日取得実施日数	2	日
現場閉所日数の割合	22.22	%

休日取得計画表 (実施)

工事名：令和2年度 石垣島農業水利事業 石垣1号送水路（その1）工事

令和3年7月																															月集計・累計(計画)				月集計・累計(実施)																																
令和3年7月 16日着手																16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対象期間	出勤日数	現場閉所日数	現場閉所割合	現場閉所日数	実施																														
																金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	月計	16	9	7	43.75	7	43.75																													
																出	休	休	出	出	出	休	休	休	休	出	出	出	出	出	休	累計	16	9	7	43.75	7	43.75																													
令和3年8月																															月集計・累計				月集計・累計(実施)																																
8月20日23日24日夏季休暇																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対象期間	出勤日数	現場閉所日数	現場閉所割合	現場閉所日数	実施															
																日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	月計	28	18	9	32.14	12	42.86														
																休	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	休	休	休	休	休	出	出	出	出	出	休	休	休	休	出	出	出	休	休	休	累計	44	27	16	36.36	19	43.18													
令和3年9月																															月集計・累計				月集計・累計(実施)																																
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対象期間	出勤日数	現場閉所日数	現場閉所割合	現場閉所日数	実施															
																水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	月計	30	22	8	26.67	11	36.67														
																休	休	休	休	休	出	出	出	出	出	休	休	出	出	休	出	出	出	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	出	出	累計	74	49	24	32.43	30	40.54													
令和3年10月																															月集計・累計				月集計・累計(実施)																																
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対象期間	出勤日数	現場閉所日数	現場閉所割合	現場閉所日数	実施															
																金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月計	31	21	10	32.26	15	48.39														
																出	休	休	出	出	出	出	出	休	休	休	休	休	休	休	休	休	出	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	休	休	累計	105	70	34	32.38	45	42.86													
令和3年11月																															月集計・累計				月集計・累計(実施)																																
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対象期間	出勤日数	現場閉所日数	現場閉所割合	現場閉所日数	実施															
																月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	月計	30	22	8	26.67	9	30.00															
																出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	休	休	休	出	累計	135	92	42	31.11	54	40.00													
令和3年12月																															月集計・累計				月集計・累計(実施)																																
																12月29日~1月3日年末年始休暇															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対象期間	出勤日数	現場閉所日数	現場閉所割合	現場閉所日数	実施
																水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	月計	28	20	10	35.71	10	35.71														
																出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	出	休	休	休	休	休	休	休	累計	163	112	52	31.90	64	39.26												
令和4年1月																															月集計・累計				月集計・累計(実施)																																
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対象期間	出勤日数	現場閉所日数	現場閉所割合	現場閉所日数	実施															
																土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	月計	28	20	8	28.57	7	25.00														
																休	休	休	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	休	休	出	累計	191	132	60	31.41	71	37.17													

令和4年2月																															月集計・累計				月集計・累計(実施)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対象期間	出勤日数	現場閉所日数	備考	現場閉所日数	実施					
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	月計	28	20	8	28.57	10	35.71
出	休	出	出	出	出	出	出	出	出	出	休	休	出	出	出	出	出	休	休	休	休	休	休	出	出	休	出							累計	219	152	68	31.05	81	36.99	

令和4年3月										月集計・累計				月集計・累計(実施)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		対象期間	出勤日数	現場閉所日数	備考	現場閉所日数	実施	
火	水	木	金	土	日	月	火	水		月計	9	7	2	22.22	2	22.22
出	出	出	出	休	休	出	出	出		累計	228	159	70	30.70	83	36.40

令和 4 年 3 月 9 日工期末

凡例

出：現場作業、書類作成等含む

休：休日（現場閉所）

備考：現場閉所日数の割合(%)=対象期間(日)/現場閉所日数(日)

4週8休の定義…現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態

【計画】

対象期間 = 着手日～工期末－夏季休暇(3日)－年末年始休暇(6日)

= 237 - 3 - 6 = 228日間

現場閉所日数の割合 = 70日間 ÷ 228日間 = 30.70%

【実施】 3月度終了時点

対象期間(夏季休暇・年末年始除く)	228 日
現場閉所日数	83 日
現場閉所日数の割合	36.40 %
対象期間(夏季休暇・年末年始除く)	228 日
現場閉所日数	70 日
現場閉所日数の割合	30.70 %

【計画】